

Утверждаю

И.о. министра лесного хозяйства, охраны  
окружающей среды и природопользования  
Самарской области

  
М.В. Студенников

«19» сентября 2019 г.

ПЛАН

Мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства на 2019 год

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

№ п/п	Наименование и адрес объекта незавершенного строительства	Мощность объекта	Форма собственности	Владелец/держатель	Полная сметная стоимость объекта незавершенного строительства, в ценах соответствующего года, руб.	Балансовая стоимость объекта незавершенного строительства, руб.	Год начала строительства	Степень технической готовности	Год фактического прекращения строительства	Мероприятие по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства
1.	Берегу закрепление на Куйбышевском водохранилище в районе очистных сооружений сельского поселения Дунаевский муниципальный район Ставропольский Самарской области	Протяженность, 0,28 км.		Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	72 477 057,58	72 477 057,58	2015	100% (введено в эксплуатацию в декабре 2016 года)	2016	1. Осуществление регистрации права собственности Самарской области – декабрь 2019 года. 2. Передача в муниципальную собственность Ставропольского района – март 2020 года
2.	Дамба инженерной защиты на реке Б.Кинель в г.о. Похвистиневско;	Протяженность 0,50 км.		Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	137 289 971,26	100 772 168,63	2013	73%	2019	1. Окончание строительства – декабрь 2019 года. 2. Осуществление регистрации права собственности Самарской

										области – март 2020 года. 3. Передача в муниципальную собственность Похвистневского района - июль 2020 года.
3.	Берегоукрепление левого берега р.Крымаза;	-		Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	8 634 434,72	8 634 434,72	2008	100%	2008	1. Инициировать обращение в Министерство строительства Самарской области о предоставлении разъяснения о предоставлении финансирования за счет незавершенного строительства при отсутствии документов – сентябрь 2019 года. 2. Дальнейшие мероприятия по плану снижения объемов и количества объектов будут спланированы с учетом позиции Министерства строительства Самарской области.
4.	Водопротусное сооружение пруда на овраге Бабкии Борского района	Протяженность 0,21 км.		Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	7 180 000,00	7 179 922,02	2008	100%	2008	

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарлес»

1.	Федоровский лесной питомник, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с. Зеленая, Ставропольское лесничество, Федоровское участковое лесничество, квартал 37 выдел 4, квартал 36 выдел 15, 21	Объем выпускаемой продукции (саженцы) постоянного лесного питомника 6,117 млн шт./год	Собственность области	ГБУ СО «Самарлес»	37 933 430 (в ценах 2014 г.)	43 076 520	2015	100% (введен в эксплуатацию в 2018 году)		1. Осуществление регистрации права собственности Самарской области и права оперативного управления ГБУ СО «Самарлес» - март 2020 года.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------	------------	------	------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Незавершенное строительство жилого дома, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Поселковая, д. 1	Площадь 100 кв.м	Собственное	«Самаралес»	ГБУ СО	499 482,07	2003	25%	2003	1. Инициировать обращение в министерство строительства Самарской области о предоставлении разъяснении списания затрат незавершенного строительства при отсутствии документов – декабрь 2019 года. 2. Дальнейшие мероприятия по плану снижения объемов и количества объектов будут спланированы с учетом позиции министерства строительства Самарской области.
3.	Незавершенное строительство склада лесных семян, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 10Г	Площадь 65,9 кв.м	Собственное	«Самаралес»	ГБУ СО	186 000,00	1988	78%	1988	1. Осуществление регистрации права собственности Самарской области и права оперативного управления ГБУ СО «Самаралес» - март 2020 года. 2. Передана в муниципальную собственность г. Нефтегорск – июль 2020 года.
4.	Незавершенное строительство (гараж), Самарская область, Красноярский район, Старобинардакское лесничество, квартал 52, кварталы 24	Площадь 317,2 кв.м	Собственное	«Самаралес»	ГБУ СО	198 912,00	1992	95%	1992	1. Осуществление регистрации права собственности Самарской области и права оперативного управления ГБУ СО «Самаралес» - июнь 2020 года.
5.	Незавершенное строительство:	Площадь 85,6 кв.м	Собственное	«Самаралес»	ГБУ СО	291 800,00	2005	90%	2005	1. Осуществление регистрации права

<p>жилой дом - код по 2-х квартирный, Самарская область, г. Тольятти, лесной квартал</p>		<p>области</p>							<p>собственности Самарской области и права оперативного управления ГБУ СО «Самаралес» - июнь 2020 года.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------