

УТВЕРЖДАЮ
 Министр лесного хозяйства, охраны
 окружающей среды и природопользования
 Самарской области

Медведев А.И. Ларионов

«13» ноября 2020 г.

ПЛАН

Мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства на 2020-2022 год

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

№ п/п	Наименование и адрес объекта незавершенного строительства	Мощность объекта	Форма собственности	Владелец/содержатель	Полная сметная стоимость объекта незавершенного строительства, в ценах соответствующих лет, руб.	Валовая стоимость объекта незавершенного строительства, руб.	Год начала строительства	Степень технической готовности	Год фактического прекращения строительства	Мероприятие по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства
1.	Дамба инженерной защиты на реке Б.Кинель в г.о. Похвистиневе;	Протяженность 0,50 км.		Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	137 289 971,26	100 772 168,63	2013	73%	2019	1. Корректировка ПСД и определение затрат для завершения работ – 2021 год. 2. Ввод объекта в эксплуатацию, осуществление регистрации права собственности Самарской области - 2022 год. 3. Передача в муниципальную собственность Похвистиневского района – 2022 г.
2.	Берегоукрепление левого берега р.Крымаза;	-		Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования	8 634 434,72	8 634 434,72	2008	100%	2008	1. Направление пакета документов в министерство строительства Самарской области

3.	Водопротокское сооружение пруда на овраге Бабкии Борского района	Протяженность 0,21 км.	Самарской области	Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	7 180 000,00	7 179 922,02	2008	100%	2008	описание затрат незавершенного строительства - 2020 г.
4.	Проектирование и берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в с.Березовка М.Р. Шигонский Самарской области	Протяженность 1,297 км.	Самарской области	Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	553 073 792,13	6 021 811,74	2019	1%		1. Строительно-монтажные работы 2022-2023 годы 2. Ввод объекта в эксплуатацию, осуществление регистрации права собственности Самарской области - 2024 год. 3. Передача в муниципальную собственность Шигонского района - 2024 год

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самаралес»

1.	Федоровский лесной питомник, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с. Зеленовка, Ставропольское лесничество, Федоровское участковое лесничество, квартал 37 выдел 4, квартал 36 выдел 15, 21	Объем выгуваемой продукции (сажень) лесного питомника 6,117 млн.шт./год	ГБУ СО «Самаралес»	37 933 430 (в ценах 2014 г.)	43 076 520	2015	100% (введен в эксплуатацию в 2018 году)		2003	1. Осуществление регистрации права собственности Самарской области и права оперативного управления ГБУ СО «Самаралес» - ноябрь 2021 года
2.	Жилый дом Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Поселковая, д. 1	Площадь 100 кв.м	ГБУ СО «Самаралес»		499 482,07	2003	23%		2003	1. Определение объемов и источников финансирования в целях списания и утилизации объекта - октябрь 2021 года
3.	Склад лесных семян Самарская область, Нурстогорский район, г.	Площадь 65,9 кв.м	ГБУ СО «Самаралес»		186 000,00	1988	78%		1988	1. Передача в безвозмездное пользование и собственность

Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 10Т					198 912,00	1992	95%	1992	Муниципальных образований – МКУ "УКС Муниципального района Нефтегорский" Самарской области - декабрь 2020 – март 2021 года.
4. Гараж Самарская область, Красноярский район, Старобинарадское лесничество, квартал 52, квартал 24	Площадь 317,2 кв.м		ГБУ СО «Самаралес»						1. Определение объемов и источников финансирования в целях завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию апрель 2021 года. 2. Осуществление регистрации права собственности Самарской области и права оперативного управления ГБУ СО «Самаралес»- сентябрь 2022 г.
5. Жилой дом- кордон 2-х квартирный, Самарская область, г. Тольятти, лесной квартал	Площадь 85,6 кв.м		ГБУ СО «Самаралес»		291 800,00	2005	90%	2005	1. Определение объемов и источников финансирования в целях завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию апрель 2021 года. 2. Осуществление регистрации права собственности Самарской области и права оперативного управления ГБУ СО «Самаралес»- сентябрь 2022 г.