

## Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2021 год

### *1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).*

«Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2025 годы и на период до 2030 года»

- цель:

Создание условий для улучшения экологической ситуации на территории Самарской области

- задачи:

Улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Самарской области

Участие в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)

Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения

Формирование информационной среды, просвещение населения в сфере охраны окружающей среды на территории Самарской области

Формирование экологической культуры населения Самарской области

Государственное регулирование и обеспечение деятельности по охране окружающей среды на территории Самарской области

### *3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего в состав государственной программы.*

#### 3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Начато выполнение работ по ликвидации 2 несанкционированных свалок в границах городских округов Октябрьск и Чапаевск

Самарской области, включенных в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»

Завершены работы по разработке проектной документации по рекультивации территорий в районе сельского поселения Рождественно Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды, включенных в состав федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта

Проведены работы по инвентаризации объема выбросов и поглощений парниковых газов на территории Самарской области, сформирован региональный кадастр выбросов и поглощений парниковых газов

Проведен мониторинг численности и распространения 3 экологически значимых видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Самарской области

В целях оценки природного состояния ООПТ регионального значения выполнены мониторинг и натурное обследование 50 ООПТ регионального значения, расположенных в 19 муниципальных образованиях Самарской области, общей площадью 36,7 тыс. га, спутниковый мониторинг 211 ООПТ регионального значения общей площадью 95,2 тыс. га

В рамках мониторинга видов растений и животных, включенных в Красную книгу Самарской области, обследованы 50 ООПТ регионального значения общей площадью 14,5 тыс. га

Разработаны проекты охранных зон 36 ООПТ регионального значения

Сформирован радиационно-гигиенический паспорт Самарской области за 2020 год

Актуализирован, размещенный в свободном доступе в сети Интернет экологический паспорт Самарской области

Актуализированы информационная система «Региональный кадастр отходов производства и потребления Самарской области» и сайт «Вторичные ресурсы Самарской области»

Разработаны прогнозы весеннего половодья на 4 малых реках Самарской области, осуществлено оперативное информационное сопровождение прохождения весеннего половодья

Обеспечена деятельность стационарных пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в г.о. Похвистнево, пгт. Безенчук, ЖК «Волгарь» г.о. Самара

Издан и размещен в свободном доступе в сети Интернет ежегодный доклад об экологической ситуации в Самарской области за 2020 год

В целях обеспечения доступности информации о состоянии окружающей среды Самарской области подготовлена и размещена в свободном доступе в сети Интернет информация о состоянии окружающей среды в Самарской области, включая информацию о качестве атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв

Подготовлены и опубликованы информационно-разъяснительные материалы об экологической ситуации и природоохранной деятельности в Самарской области, в том числе касающиеся региональных составляющих национального проекта «Экология», реализуемых министерством

Проведены 3 региональных конкурса экологической направленности и мероприятия в рамках 2 всероссийских акций, в которых приняли участие более 827 тыс. человек

Органами местного самоуправления Самарской области проведено 166 плановых проверок соблюдения природоохранного законодательства на территории муниципальных образований Самарской области

3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период

| № | Наименование стратегического показателя (индикатора)                     | Ед.изм. | Значения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы |                        | Степень достижения, % | Причины отклонений фактически достигнутых значений стратегических показателей (индикаторов) от их плановых значений   |
|---|--|---------|---|------------------------|-----------------------|---|
|   |  |         | плановые  | фактически достигнутые |                       |   |
| 1 | Количество ООПТ регионального значения, по которым созданы охранные зоны | единиц  | 47  | 30                     | 63,8                  | Значение стратегического показателя (индикатора) определено нарастающим итогом. Отклонение фактически достигнутого значения стратегического показателя (индикатора) от запланированного обусловлено поздними сроками согласования Министерством обороны Российской Федерации, подготовленного министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (далее – министерство) проекта распоряжения Губернатора Самарской области о создании охранных зон 21 ООПТ регионального значения (находился |

|   |                                     |         |      |      |     |   |
|---|-------------------------------------|---------|------|------|-----|---|
|   |                                     |         |      |      |     | на согласовании в Министерстве обороны Российской Федерации с 05.08.2021, согласован 17.12.2021).   |
| 2 | Площадь ООПТ регионального значения | тыс. га | 95,2 | 95,2 | 100 | Значение стратегического показателя (индикатора) определено нарастающим итогом. По состоянию на 31.12.2021 площадь ООПТ регионального значения составляет 95,2 тыс. га. |

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы –  $(30/47+95,2/95,2)/2 = 81,9 \%$

3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период

| №   | Наименование показателя (индикатора)  | Ед.изм. | Значения тактических показателей (индикаторов) государственной программы |                        | Степень достижения, % | Источник информации для оценки достижения значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
|-----|---|---------|--|------------------------|-----------------------|--|
|     |   |         | плановые   | фактически достигнутые |                       |  |
| 1   | ЦЕЛЬ: Создание условий для улучшения экологической ситуации на территории Самарской области                                 |         |  |                        |                       |  |
| 1.1 | Задача: Участие в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) |         |  |                        |                       |  |

|       |   |        |       |       |     |  |
|-------|---|--------|-------|-------|-----|--|
| 1.1.1 | Количество проб и проведенных анализов поверхностных вод  | единиц | 2 456 | 2 456 | 100 | Отчет о выполнении государственного задания государственным бюджетным учреждением Самарской области «Природоохранный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | единиц | 2 456 | 2 456 | 100 |  |
| 1.1.2 | Наличие регионального кадастра выбросов и поглощений парниковых газов   | единиц | 1     | 1     | 100 | Акт приемки-передачи выполненных работ от 11.11.2021 № 21037/07 по мероприятию «Проведение работ по инвентаризации объема выбросов и поглощений парниковых газов на территории Самарской области» (государственный контракт от 13.09.2021 № 0142200001321018504_247182). |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | единиц | 1     | 1     | 100 |  |
| 1.2   | Задача: Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития ООПТ регионального значения |        |       |       |     |  |
| 1.2.1 | Площадь различных категорий ООПТ регионального значения, включенных в государственный кадастр ООПТ  | тыс.га | 95,2  | 95,2  | 100 | Значение тактического показателя (индикатора) определено нарастающим итогом. По состоянию на 31.12.2021 в государственный кадастр ООПТ включены 211 ООПТ регионального значения общей площадью 95,2 тыс. га.   |

|       |  |        |      |      |     |   |
|-------|--|--------|------|------|-----|---|
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований   | тыс.га | 95,2 | 95,2 | 100 |   |
| 1.2.2 | Площадь ООПТ регионального значения, охваченных работами по мониторингу с использованием данных дистанционного зондирования Земли  | тыс.га | 95,2 | 95,2 | 100 | Отчет по государственному контракту от 13.09.2021 № 0142200001321018491_247182 на выполнение работ по мероприятию «Проведение мониторинга ООПТ регионального значения», акт об оказании услуг (выполнении работ) от 13.12.2021 № 5.   |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований   | тыс.га | 95,2 | 95,2 | 100 |   |
| 1.2.3 | Площадь обследованных ООПТ регионального значения в рамках мониторинга видов растений и животных, включенных в Красную книгу Самарской области   | тыс.га | 14,5 | 14,5 | 100 | Отчет по государственному контракту от 14.09.2021 № 0142200001321018751_247182 на выполнение работ по мероприятию «Обеспечение ведения Красной книги Самарской области», акт об оказании услуг (выполнении работ) от 27.09.2021 № 1.  |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований   | тыс.га | 14,5 | 14,5 | 100 |   |
| 1.2.4 | Количество видов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Самарской области, по которым проведен мониторинг численности и распространения на территории Самарской области | единиц | 3    | 3    | 100 | Отчет по государственному контракту от 11.03.2021 № ИМЗ-2021-2-044-000982 на выполнение работ по мероприятию «Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)», акт об оказании услуг (выполнении работ) от 02.11.2021 № 2. |

|       |  |        |    |     |       |  |
|-------|--|--------|----|-----|-------|--|
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований       | ед.    | 3  | 3   | 100   |  |
| 1.2.5 | Количество разработанных проектов охранных зон ООПТ регионального значения | единиц | 84 | 100 | 119,1 | <p>Значение тактического показателя (индикатора) определено нарастающим итогом.</p> <p>Отчеты по государственным контрактам от 05.04.2021 № 0142200001321003966_247182 и от 04.10.2021 № 0142200001321019128_247182 на выполнение работ по мероприятию «Создание охранных зон ООПТ регионального значения, установление их границ, определение режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон», акты об оказании услуг (выполнении работ) от 10.12.2021 № 4, от 15.12.2021 № 6.</p> <p>Отклонение фактически достигнутого значения тактического показателя (индикатора) от запланированного обусловлено тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в рамках заключенного контракта от 05.04.2021 № 0142200001321003966_247182 разработано на 2 проекта охранных зон ООПТ регионального значения больше, чем запланировано;</li> </ul> |



|       |  |        |    |     |       |  |
|-------|--|--------|----|-----|-------|--|
|       |  |        |    |     |       | - в связи с экономией, образовавшейся по результатам заключения государственного контракта от 05.04.2021 № 0142200001321003966_247182, дополнительно заключен государственный контракт от 04.10.2021 № 0142200001321019128_247182 в рамках которого разработано еще 14 проектов охранных зон ООПТ регионального значения.  |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований     | единиц | 84 | 100 | 119,1 |  |
| 1.2.6 | Количество ООПТ регионального значения, по которым созданы охранные зоны | единиц | 47 | 30  | 63,8  | Значение тактического показателя (индикатора) определено нарастающим итогом. Отклонение фактически достигнутого значения тактического показателя (индикатора) от запланированного обусловлено поздними сроками согласования Министерством обороны Российской Федерации, подготовленного министерством проекта распоряжения Губернатора Самарской области о создании охранных зон 21 ООПТ регионального значения (находился на согласовании в Министерстве обороны Российской Федерации с 05.08.2021, согласован 17.12.2021). |

|       |  |        |    |    |      |   |
|-------|--|--------|----|----|------|---|
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований   | единиц | 47 | 30 | 63,8 |   |
| 1.3   | Задача: Формирование информационной среды, просвещение населения в сфере охраны окружающей среды на территории Самарской области |        |    |    |      |   |
| 1.3.1 | Наличие радиационно-гигиенического паспорта Самарской области  | единиц | 1  | 1  | 100  | Акт приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 06.12.2021 № 5404 по мероприятию «Ведение радиационно-гигиенического паспорта Самарской области» (государственный контракт от 02.04.2021 № 0142200001321004230_247182).   |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований   | единиц | 1  | 1  | 100  |   |
| 1.3.2 | Количество водных объектов, в отношении которых разработаны прогнозы весеннего половодья   | единиц | 4  | 4  | 100  | Акты об оказании услуг (выполнении работ) от 14.05.2021 № 1, от 15.09.2021 № 2, от 24.12.2021 № 3 по мероприятию «Обеспечение органов государственной власти и органов местного самоуправления информацией по материалам наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды Самарской области» (государственный контракт от 03.04.2020 № 0142200001320003494_247182). |

|       |   |        |     |     |     |   |
|-------|---|--------|-----|-----|-----|---|
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | единиц | 4   | 4   | 100 |   |
| 1.3.3 | Уровень доступности информации о состоянии окружающей среды   | %      | 100 | 100 | 100 | Справки управления региональной экологической политики министерства о планируемом к достижению значении тактического показателя (индикатора) в 2021 году и о фактическом значении тактического показателя (индикатора) в 2021 году. |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | %      | 100 | 100 | 100 |   |
| 1.3.4 | Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды | единиц | 8   | 8   | 100 | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта на 31.12.2021.   |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | единиц | 8   | 8   | 100 |   |
| 1.3.5 | Количество компонентов окружающей среды, по которым производится обследование   | единиц | 2   | 2   | 100 | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта на 31.12.2021.   |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | единиц | 2   | 2   | 100 |   |

|       |   |        |      |       |     |  |
|-------|---|--------|------|-------|-----|--|
| 1.3.6 | Количество актуальных материалов по тематике обращения с отходами, размещенных на интернет-портале «Вторичные ресурсы Самарской области»  | единиц | 240  | 240   | 100 | Отчет о выполнении государственного задания государственным бюджетным учреждением Самарской области «Природоохранный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | единиц | 240  | 240   | 100 |  |
| 1.3.7 | Количество внесенных форм отчетности в информационную систему «Региональный кадастр отходов производства и потребления Самарской области» | единиц | 5000 | 7 580 | 130 | Отчет о выполнении государственного задания государственным бюджетным учреждением Самарской области «Природоохранный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.<br>Отклонение фактически достигнутого значения тактического показателя (индикатора) от запланированного обусловлено тем, что в информационную систему «Региональный кадастр отходов производства и потребления Самарской области» внесено на 2 580 форм отчетности больше. |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | единиц | 5000 | 7 580 | 130 |  |

|        |  |        |   |   |     |   |
|--------|--|--------|---|---|-----|---|
| 1.3.8  | Наличие ежегодного доклада об экологической ситуации в Самарской области   | единиц | 1 | 1 | 100 | Отчет о выполнении государственного задания государственным бюджетным учреждением Самарской области «Природоохранный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. |
|        | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований   | единиц | 1 | 1 | 100 |   |
| 1.3.9  | Наличие актуализированного экологического паспорта Самарской области   | единиц | 1 | 1 | 100 | Отчет о выполнении государственного задания государственным бюджетным учреждением Самарской области «Природоохранный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. |
|        | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований   | единиц | 1 | 1 | 100 |   |
| 1.3.10 | Количество информационно-разъяснительных материалов об экологической ситуации и природоохранной деятельности в Самарской области (в том числе касающихся региональной составляющей национальных проектов, реализуемых министерством), подготовленных для размещения в печатных и электронных средствах массовой информации и в сети Интернет | единиц | 6 | 6 | 100 | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии от 20.12.2021.           |
|        | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований   | единиц | 6 | 6 | 100 |   |

|       |  |         |     |     |     |   |
|-------|--|---------|-----|-----|-----|---|
| 1.4   | Задача: Формирование экологической культуры населения Самарской области                    |         |     |     |     |   |
| 1.4.1 | Количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов по вопросам окружающей среды | единиц  | 4   | 5   | 125 | Справки управления региональной экологической политики министерства о планируемом к достижению значении показателя (индикатора) в 2021 – 2030 годах и о количестве проведенных конференций, семинаров, круглых столов по вопросам окружающей среды в 2021 году.<br>Отклонение фактически достигнутого значения тактического показателя (индикатора) от запланированного обусловлено тем, что проведено на 1 мероприятие больше. |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований                       | единиц  | 4   | 5   | 125 |   |
| 1.4.2 | Количество участников региональных конкурсов экологической направленности                  | человек | 484 | 722 | 130 | Отчет о выполнении государственного задания государственным бюджетным учреждением Самарской области «Природоохранный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.<br>Отклонение фактически достигнутого значения тактического показателя  |

|       |   |          |     |         |       |  |
|-------|---|----------|-----|---------|-------|--|
|       |   |          |     |         |       | (индикатора) от запланированного обусловлено тем, что в региональных конкурсах экологической направленности приняли участие на 238 человек больше.   |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований      | человек  | 484 | 722     | 130   |  |
| 1.4.3 | Количество месячников по очистке водоохранных зон                         | единиц   | 2   | 2       | 100   | Отчет о выполнении государственного задания государственным бюджетным учреждением Самарской области «Природоохранный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований      | единиц   | 2   | 2       | 100   |  |
| 1.4.4 | Количество участников всероссийских акций на территории Самарской области | тыс.чел. | 800 | 826,682 | 103,3 | Справки управления региональной экологической политики министерства о плановом значении показателя (индикатора) на 2021 – 2030 годы и о фактическом значении показателя (индикатора) за 2021 год. Отклонение фактически достигнутого значения тактического показателя (индикатора) от запланированного обусловлено тем, что в мероприятиях в рамках всероссийских акций приняли участие на 26,682 тыс. человек больше. |

|       |   |          |     |         |       |   |
|-------|---|----------|-----|---------|-------|---|
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | тыс.чел. | 800 | 826,682 | 103,3 |   |
| 1.5   | Задача: Государственное регулирование и обеспечение деятельности по охране окружающей среды на территории Самарской области   |          |     |         |       |   |
| 1.5.1 | Доля проведенных проверок в общем количестве запланированных проверок, за исключением случаев невозможности проведения проверки деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации | %        | 100 | 100     | 100   | Справка управления государственного экологического надзора министерства о достижении значения показателя (индикатора), информация о реализации органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды. |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | %        | 100 | 100     | 100   |   |
| 1.5.2 | Выполнение работ в рамках государственных заданий в сфере охраны окружающей среды   | %        | 100 | 100     | 100   | Отчет о выполнении государственного задания государственным бюджетным учреждением Самарской области «Природоохранный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.   |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований  | %        | 100 | 100     | 100   |   |



|       |  |   |     |       |       |  |
|-------|--|---|-----|-------|-------|--|
| 1.5.3 | Уровень выполнения показателей результативности, устанавливаемых для целей регулирования оплаты труда сотрудников министерства | % | 100 | 102,2 | 102,2 | Перечень ежемесячных показателей, устанавливаемых для целей регулирования оплаты труда сотрудников органов исполнительной власти и государственных органов Самарской области с января 2021 года по декабрь 2021 года, утвержденный Губернатором Самарской области 11.02.2021. Ежемесячная информация о достигнутых значениях показателей, устанавливаемых для целей регулирования оплаты труда сотрудников министерства. Отклонение фактически достигнутого значения тактического показателя (индикатора) от запланированного обусловлено перевыполнением показателя результативности «Количество проведенных выездных контрольно-надзорных мероприятий, от общего количества запланированных таких мероприятий» в отдельные месяцы 2021 года. |
|       | В т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований   | % | 100 | 102,2 | 102,2 |  |

|       |   |        |   |   |     |   |
|-------|---|--------|---|---|-----|---|
| 1.5.4 | Количество процессов, описанных с помощью инструментов бережливого производства | единиц | 3 | 3 | 100 | Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 20.08.2021 на оказание консультационных услуг в области информационных технологий по теме «Моделирование процессов в формате BPMN 2.0 as is и to be на основании информации заказчика» в рамках реализации мероприятия по бережливому производству (государственный контракт от 28.05.2021 № ИМЗ-2021-2-044-002892). |
|       | в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований            | единиц | 3 | 3 | 100 |   |

1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию госпрограммы –

$$(2456/2456+1/1+95,2/95,2+95,2/95,2+14,5/14,5+3/3+100/84+30/47+1/1+4/4+100/100+8/8+2/2+240/240+7580/5000+1/1+1/1+6/6+5/4+722/484+2/2+826,682/800+100/100+100/100+102,2/100+3/3)/26 = 102,82 \%$$

2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы), используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию госпрограммы –

$$(2456/2456+1/1+95,2/95,2+95,2/95,2+14,5/14,5+3/3+100/84+30/47+1/1+4/4+100/100+8/8+2/2+240/240+7580/5000+1/1+1/1+6/6+5/4+722/484+2/2+826,682/800+100/100+100/100+102,2/100+3/3)/26 = 102,82 \%$$

3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы), используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию госпрограммы –

$$(2456/2456+1/1+95,2/95,2+95,2/95,2+14,5/14,5+3/3+100/84+30/47+1/1+4/4+100/100+8/8+2/2+240/240+7580/5000+1/1+1/1+6/6+5/4+722/484+2/2+826,682/800+100/100+100/100+102,2/100+3/3)/26 = 102,82 \%$$

3.4., 3.6. Перечень мероприятий, выполненных в полном объеме, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин), данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия  | Ед.изм. | Предусмотрено | Направлено | Освоено | Экономия от предусмотренных средств | Экономия от направленных средств | Информация об исполнении / Причина отклонения  |
|---|---|---------|---------------|------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|   | ЦЕЛЬ: Создание условий для улучшения экологической ситуации на территории Самарской области   |         |               |            |         |                                     |                                  |  |
|   | Задача: Улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Самарской области   |         |               |            |         |                                     |                                  |  |
| 1 | Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области |         |               |            |         |                                     |                                  | Мероприятие выполнено в полном объеме.<br>Начато выполнение работ по ликвидации 2 несанкционированных свалок в границах г.о. Октябрьск и г.о. Чапаевск Самарской области, включенных в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». |

|   |  |           |             |             |             |          |         |   |
|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|---|
|   | Федеральный бюджет   | тыс. руб. | 23313,700   | 20660,800   | 20660,800   | 2652,900 | 0,000   | 2978,834 тыс. рублей - экономия по результатам осуществления конкурсных процедур, из них: средства федерального бюджета в размере 2 652,900 тыс. рублей сняты (уведомление о снятии экономии от 22.12.2021)   |
|   | Областной бюджет   | тыс. руб. | 9087,21837  | 9087,21837  | 8761,28476  | 325,934  | 325,934 |   |
| 2 | Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование) |           |             |             |             |          |         | Мероприятие выполнено в полном объеме. Завершены работы по разработке проектной документации, получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. |
|   | Областной бюджет   | тыс. руб. | 17956,95684 | 17956,95684 | 17956,95684 | 0,000    | 0,000   |   |
|   | в т.ч. неиспользованный остаток  | тыс. руб. | 17956,95684 | 17956,95684 | 17956,95684 |          |         |   |

|   |   |           |         |         |         |        |        |   |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|---|
|   | Задача: Участие в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)   |           |         |         |         |        |        |   |
| 1 | Проведение работ по инвентаризации объема выбросов и поглощений парниковых газов на территории Самарской области  |           |         |         |         |        |        | Мероприятие выполнено в полном объеме. Проведены работы по инвентаризации объема выбросов и поглощений парниковых газов на территории Самарской области, сформирован региональный кадастр выбросов и поглощений парниковых газов. |
|   | Областной бюджет  | тыс. руб. | 600,000 | 600,000 | 570,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 тыс. рублей – экономия по результатам осуществления конкурсных процедур.   |
|   | Задача: Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития ООПТ регионального значения |           |         |         |         |        |        |   |

|   |  |           |         |         |         |       |       |   |
|---|--|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|---|
| 1 | Ведение государственного кадастра ООПТ регионального и местного значения, в том числе формирование и издание материалов кадастра |           |         |         |         |       |       | Мероприятие выполнено в полном объеме. В государственный кадастр ООПТ регионального значения внесены данные инвентаризации и мониторинга ООПТ регионального значения, данные об утвержденных и спроектированных охранных зонах памятников природы, сведения о распространении видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Самарской области. |
|   | Областной бюджет   | тыс. руб. | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 2 | Проведение мониторинга ООПТ регионального значения   |           |         |         |         |       |       | Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнены мониторинг и натурное обследование 50 ООПТ регионального значения, расположенных в 19 муниципальных образованиях Самарской области, общей площадью 36,7 тыс. га, спутниковый мониторинг 211 ООПТ   |

|   |   |           |           |           |           |       |       |  |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--|
|   |   |           |           |           |           |       |       | регионального значения<br>общей площадью 95,2<br>тыс. га.  |
|   | Областной бюджет                                    | тыс. руб. | 442,05314 | 442,05314 | 442,05314 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | Обеспечение ведения Красной книги Самарской области |           |           |           |           |       |       | Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнены работы по обеспечению ведения Красной книги Самарской области, заполнению кадастров мест произрастания растений и мест обитания животных, занесенных в Красную книгу Самарской области на основе ГИС-технологий, интеграции с государственным кадастром ООПТ Самарской области. В рамках мониторинга видов растений и животных, включенных в Красную книгу Самарской области, обследованы 50 ООПТ регионального значения площадью 14,5 тыс. га. |

|   |  |           |         |         |         |       |       |  |
|---|--|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|--|
|   | Областной бюджет   | тыс. руб. | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)  |           |         |         |         |       |       | Мероприятие выполнено в полном объеме. Проведен мониторинг численности и распространения 3-х экологически значимых видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Самарской области: сокол сапсан, кулик-сорока, орёл карлик. |
|   | Федеральный бюджет   | тыс. руб. | 115,000 | 115,000 | 113,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупки малого объема.  |
| 5 | Создание охранных зон ООПТ регионального значения, установление их границ, определение режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон |           |         |         |         |       |       | Мероприятие выполнено в полном объеме. Разработаны проекты охранных зон 36 ООПТ регионального значения.  |



|   |   |           |          |          |          |       |       |   |
|---|---|-----------|----------|----------|----------|-------|-------|---|
|   | Областной бюджет  | тыс. руб. | 1101,400 | 1101,400 | 1097,255 | 4,145 | 4,145 | 4,145 тыс. рублей – экономия по результатам выполнения конкурсных процедур.   |
|   | Задача: Формирование информационной среды, просвещение населения в сфере охраны окружающей среды на территории Самарской области  |           |          |          |          |       |       |   |
| 1 | Ведение радиационно-гигиенического паспорта Самарской области   |           |          |          |          |       |       | Мероприятие выполнено в полном объеме. Сформирован радиационно-гигиенический паспорт Самарской области за 2020 год. Подготовлены материалы для радиационно-гигиенического паспорта Самарской области на 2021 год. |
|   | Областной бюджет  | тыс. руб. | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 2 | Обеспечение органов государственной власти и органов местного самоуправления информацией по материалам наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды Самарской области |           |          |          |          |       |       | Мероприятие выполнено в полном объеме. Разработаны прогнозы весеннего половодья на 4 малых реках Самарской области (р.Сок-с.Сургут, р.Б.Кинель - п.Тимашево, р.Самара - п.Алексеевка,                             |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>р. Чапаевка - с. П. Михайловка), осуществлено оперативное информационное сопровождение весеннего половодья, сформирован и представлен итоговый аналитический материал к «Докладу об экологической ситуации в Самарской области за 2020 год», подготовлены и представлены специализированный годовой (за 2020 год), ежемесячные (за 2021 год) экологические бюллетени, а также информационные справки. Обеспечена деятельность стационарных пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) в г.о. Похвистнево, пгт Безенчук, ЖК «Волгарь» г.о. Самара. Г.о. Тольятти предоставлена субсидия на компенсацию затрат на организацию мероприятий по предоставлению информации о состоянии окружающей среды.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |           |                         |                         |                         |       |       |   |
|---|--|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|---|
|   | Областной бюджет   | тыс. руб. | 8900,00098              | 8900,00098              | 8900,000                | 0,001 | 0,001 |   |
| 3 | Организация информационно-разъяснительных мероприятий об экологической ситуации и природоохранной деятельности в Самарской области (в том числе касающихся региональной составляющей национальных проектов, реализуемых министерством) |           |                         |                         |                         |       |       | Мероприятие выполнено в полном объеме. Подготовлено и опубликовано в газете «Волжская коммуна» 6 полос информационно-разъяснительных материалов об экологической ситуации и природоохранной деятельности в Самарской области. |
|   | Областной бюджет   | тыс. руб. | 400,000                 | 400,000                 | 400,000                 | 0,000 | 0,000 |   |
|   | Задача: Формирование экологической культуры населения Самарской области  |           |                         |                         |                         |       |       |   |
| 1 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам охраны окружающей среды  |           | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |       |       | Мероприятие выполнено в полном объеме. Проведены:<br>- 2 форсайт-сессии по вопросам осуществления регионального государственного экологического надзора, обсуждения и планирования контрольно-надзорной деятельности;         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>- семинар-совещание с представителями органов местного самоуправления, осуществляющими переданные отдельные государственные полномочия в области охраны окружающей среды;</p> <p>- семинар-совещание с органами местного самоуправления по вопросу оформления органами местного самоуправления Самарской области материалов при направлении их по компетенции в структурные подразделения территориальных органов федеральных органов государственного надзора;</p> <p>- совещание по вопросу взаимодействия министерства с органами местного самоуправления при реализации экологических мероприятий.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

|   |   |  |                         |                         |                         |  |  |  |
|---|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 2 | Участие в организации проведения дней защиты от экологической опасности и других всероссийских акций на территории Самарской области  |  | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Проведены мероприятия в рамках:<br>- Всероссийской акции по сохранению природы «Дни защиты от экологической опасности», в которых приняли участие 821,280 тыс. человек;<br>- Всероссийской экологической акции «Вода России», в которых приняли участие 5,402 тыс. человек. |
|   | Задача: Государственное регулирование и обеспечение деятельности по охране окружающей среды на территории Самарской области   |  |                         |                         |                         |  |  |  |
| 1 | Предоставление субвенций органам местного самоуправления в Самарской области на реализацию отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с Законом Самарской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными |  |                         |                         |                         |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Органами местного самоуправления проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере охраны окружающей среды.  |

|   |  |           |             |             |             |        |        |  |
|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--|
|   | полномочиями в сфере охраны окружающей среды»  |           |             |             |             |        |        |  |
|   | Областной бюджет   | тыс. руб. | 36444,600   | 36444,600   | 36370,22981 | 74,370 | 74,370 | 74,370 тыс. рублей - экономия расходов на выполнение муниципальным районом Красноармейский переданных государственных полномочий.  |
| 2 | Выполнение работ государственным бюджетным учреждением Самарской области «Природоохранный центр» в рамках государственного задания                         |           |             |             |             |        |        | Мероприятие выполнено в полном объеме. Государственное задание государственным бюджетным учреждением Самарской области «Природоохранный центр» выполнено в полном объеме (100%). |
|   | Областной бюджет   | тыс. руб. | 20913,47892 | 20913,47892 | 20912,73321 | 0,746  | 0,746  | 0,746 тыс. рублей - экономия по результатам осуществления закупок без изменения объемов закупок и объемов выполняемого государственного задания.                                 |
| 3 | Обеспечение деятельности министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, а также исполнение судебных актов |           |             |             |             |        |        | Мероприятие выполнено в полном объеме.   |

|   |  |           |                         |                         |                         |          |          |   |
|---|--|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|---|
|   | Областной бюджет   | тыс. руб. | 142715,613              | 142715,613              | 141466,5705             | 1249,043 | 1249,043 | Экономия расходов на содержание министерства (1206,603 тыс. рублей), а также исполнение судебных актов (42,440 тыс. рублей).  |
| 4 | Осуществление регионального государственного экологического надзора в соответствии с полномочиями, установленными положением о министерстве, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2013 № 528 |           | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти | в рамках текущ. деят-ти |          |          | Мероприятие выполнено в полном объеме. Проведены контрольно-надзорные мероприятия в рамках переданных полномочий по федеральному государственному надзору в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также по региональному государственному экологическому контролю (надзору) в области охраны и использования ООПТ регионального значения, региональному государственному геологическому контролю (надзору). Проведена работа по рассмотрению дел об административных правонарушениях, |

|   |  |           |             |             |             |          |          |  |
|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|--|
|   |  |           |             |             |             |          |          | поступающих в министерство из органов местного самоуправления Самарской области, органов полиции и прокуратуры.  |
| 5 | Реализация мероприятий по бережливому производству |           |             |             |             |          |          | Мероприятие выполнено в полном объеме. Проведен круглый стол на тему: «Технология регламентации деятельности органа власти на основе моделирования оптимизации рабочих процессов (as is и to be) в формате BPMN 2.0», с помощью инструментов бережливого производства описаны 3 процесса в формате BPMN 2.0 as is и to be. |
|   | Областной бюджет                                   | тыс. руб. | 750,000     | 750,000     | 750,000     | 0,000    | 0,000    |  |
|   | <b>ИТОГО</b>                                       | тыс. руб. | 264440,021  | 261787,121  | 260100,883  | 4339,138 | 1686,238 |  |
|   | Федеральный бюджет                                 | тыс. руб. | 23428,700   | 20775,800   | 20773,800   | 2654,900 | 2,000    |  |
|   | Областной бюджет                                   | тыс. руб. | 241011,321  | 241011,321  | 239327,083  | 1684,238 | 1684,238 |  |
|   | в т.ч. неиспользованный остаток                    | тыс. руб. | 17956,95684 | 17956,95684 | 17956,95684 | 0,000    | 0,000    |  |



3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).

3.7. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями.

В рамках работы «Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора и мониторинга объектов окружающей среды»: проведено 93 отбора проб, анализов природных вод, атмосферного воздуха и промышленных выбросов; в целях обеспечения аналитической поддержки ведения экологического мониторинга объектов окружающей среды (с отбором проб на химический анализ), в том числе поверхностных водных объектов на пограничных створах, а также для исследования влияния объектов и населенных пунктов на качество поверхностных вод проведено 2 456 отборов проб, анализов природных вод;

В рамках работы «Сбор и обработка данных об объектах образования отходов для обеспечения системы управления природоохранной деятельностью достоверной информацией»: в целях актуализации Регионального кадастра отходов производства и потребления Самарской области принято и введено в систему 7 580 единиц отчетности;

В рамках работы «Экологическое просвещение и информирование о состоянии окружающей среды»: организованы и проведены 3 региональных конкурса экологической направленности: ежегодный региональный конкурс «ЭкоЛидер», региональный конкурс детских творческих работ на экологическую тематику «Самарская область – зеленое сердце России», региональный конкурс по итогам проведения Дней защиты от экологической опасности, а также весенний и осенний месячники по очистке водоохранных зон водных объектов муниципальных образований Самарской области; подготовлены 20 информационных сообщений на экологическую тематику; написан и издан ежегодный доклад об экологической ситуации в Самарской области за 2020 год; актуализирован экологический паспорт Самарской области; на сайте «Вторичные ресурсы» размещено 240 информационных материалов;

В рамках работы «Осуществление контрольно-надзорных мероприятий за объектами водохозяйственного комплекса»: в целях проведения экспертизы соблюдения сроков и объемов работ, предусмотренных графиком производства работ, качества строительно-монтажных работ, устранения замечаний, выявленных в ходе строительного контроля и государственного строительного надзора, наличия и правильности ведения исполнительной документации осуществлено 58 выездов на объекты; в целях проведения экспертизы ранее выполненных работ в рамках гарантийных обязательств осуществлено 2 выезда на объекты.

3.8. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета.

В 2021 году между министерством и администрациями городских округов Октябрьск и Чапаевск Самарской области заключены двухлетние соглашения о предоставлении субсидий на выполнение работ по ликвидации 2 несанкционированных свалок, включенных в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Учитывая двухлетний цикл выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок, достижение значений результатов использования субсидий из федерального и областного бюджетов предусмотрено в 2022 году.

3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав государственной программы).

Постановление Правительства Самарской области от 07.04.2021 № 192

Постановление Правительства Самарской области от 07.06.2021 № 382

Постановление Правительства Самарской области от 09.07.2021 № 468

Постановление Правительства Самарской области от 13.10.2021 № 777

Постановление Правительства Самарской области от 14.10.2021 № 779

Постановление Правительства Самарской области от 08.12.2021 № 973

3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации госпрограммы с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

1. Плановые значения стратегического и тактического показателей (индикаторов) «Количество ООПТ регионального значения, по которым созданы охранные зоны» не достигнуты в связи с поздними сроками согласования Министерством обороны Российской Федерации, подготовленного министерством проекта распоряжения Губернатора Самарской области о создании охранных зон 21 ООПТ регионального значения (находился на согласовании в Министерстве обороны Российской Федерации с 05.08.2021, согласован 17.12.2021).

2. По итогам 2021 года неосвоены средства федерального и областного бюджетов в общем объеме 1 686,238 тыс. рублей от направленных на реализацию Государственной программы средств, в том числе:

- 362,825 тыс. руб. – экономия по результатам осуществления закупок;
- 74,370 тыс. руб. – экономия расходов на выполнение переданных государственных полномочий;
- 1 249,043 тыс. руб. – экономия расходов на содержание министерства, а также исполнение судебных актов.

3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы), оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы, в отчетном году.

#### 3.11.1. Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы

Степень достижения значения стратегического показателя (индикатора) «Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, по которым созданы охранные зоны» – 63,8 %. Это связано с поздними сроками согласования Министерством обороны Российской Федерации, подготовленного министерством проекта распоряжения Губернатора Самарской области о создании охранных зон 21 ООПТ регионального значения (находился на согласовании в Министерстве обороны Российской Федерации с 05.08.2021, согласован 17.12.2021).

Степень достижения значения стратегического показателя (индикатора) «Площадь ООПТ регионального значения» – 100 %.

#### 3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы

$R=18/18=100\%$

#### 3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы

98,36 % – с учетом предусмотренных средств (предусмотрено – 264 440,021 тыс. руб.; освоено – 260 100,883 тыс. руб.);

99,36 % – с учетом направленных средств (направлено – 261 787,121 тыс. руб.; освоено – 260 100,883 тыс. руб.).

#### 3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы

- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/26*2\ 673,42)/(260\ 100,883/264\ 440,021)*100\% = 104,54\ \%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы – эффективность реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.

- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств

$$R=(1/26*2\ 673,42)/(260\ 100,883/261\ 787,121)*100\% = 103,49\ \%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы – эффективность реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.

3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).

Продолжить реализацию Государственной программы.